

Dodatok č. 1

k Zmluve o dielo č. D3/18/ 2014

*uzatvorenej v zmysle § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník
v znení neskorších predpisov*

Zmluvné strany:

1.

Obchodné meno:	Obec Gaboľtov
Sídlo:	086 02 Gaboľtov č. 87
Štatutárny orgán:	Martin Ceľuch – starosta obce
IČO:	00321966
DIČ:	2020623033
Bankové spojenie:	Prima banka, a.s.
Číslo účtu:	3625876014/5600
Telefón:	054 4794131
e-mail:	obec_gaboľtov@mail.t-com.sk

(ďalej v texte aj ako „objednávateľ“)

2.

Obchodné meno:	Metrostav, a.s.
Právna forma:	a.s.
Sídlo:	Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8, IČ:00014915 zapísaná v obchodnom registri vedenom mestským súdom v Prahe, oddiel B, vložka 758, oprávnená podnikateľ v SR vznikom organizačnej zložky Metrostav a.s. – organizačná zložka Bratislava so sídlom: Mlynské Nivy 68, 821 05 Bratislava, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: PO, vložka č.:679/B

Zastúpený:	Ing. Martin Plch, riaditeľ Divízie 3 a Ing. Jan Hehejčík, oblastný riaditeľ pre Košický a Prešovský kraj, v zmysle plnej moci
------------	---

IČO:	31792693
DIČ:	2020253301
IČ DPH:	SK2020253301
Bankové spojenie:	Československá obchodná banka
Číslo účtu:	25596963/7500
Telefón:	+420266011011
Fax:	+420266011000

(ďalej v texte aj ako „zhotoviteľ“)

čl. I

Predmet dodatku

Zmluvné strany sa dohodli, v súlade s článkom XII. bod 12.5. Zmluvy o dielo č. D3/18/2014 uzavretej v súlade s ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, dňa 23.6.2014 (ďalej len „zmluva“), na zmenu a doplnení zmluvy takto

- 1.1. Zhotoviteľ pri realizácii diela zistil, že je potrebné vykonať zmeny oproti pôvodnému rozsahu prác a toto zistenie oznámil objednávateľovi. Na základe tohto dôvodu sa zmluvné strany dohodli na zmene položkovitého rozpočtu – oceneného výkazu výmer pre stavbu, ktorý je prílohou č. 1. tohto dodatku a je označený ako Výkaz výmer a rekapitulácia nákladov stavby.
- 1.2. V nadväznosti na zmenu oceneného výkazu výmer pre stavbu sa znižuje cena pôvodného rozpočtu o čiastku vo výške 1 250,29 EUR (bez DPH) a cena za dielo uvedená článku IV. bod 1 zmluvy sa mení nasledovne:

Cena v EUR bez DPH	330 999,71Eur
DPH 20 %	66 199,94Eur
Cena v EUR s DPH	397 199,65 Eur

Čl. II
Záverečné ustanovenia

- 2.1. Tento dodatok je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach, z ktorých dve vyhotovenia obdrží zhotoviteľ a dve vyhotovenia objednávateľ.
- 2.2. Dodatok č. 1 je nedeliteľnou súčasťou zmluvy.
- 2.3. Nedeliteľnou súčasťou tohto dodatku je Príloha č. 1.
- 2.4. Ustanovenia zmluvy týmto dodatkom neupravené ostávajú v platnosti nezmenené.
- 2.5. Dodatok nadobúda platnosť dňom podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia na webovom sídle objednávateľa.

V Gaboltove, dňa: 24. 09. 2014

V Prahe, dňa: 25. 09. 2014

Za objednávateľa:



Martin Čefuch
starosta obce Gaboltov

Za zhotoviteľa:

Ing. Martin Pích,
riaditeľ Divízie 3
Metrostav a.s.
v zmysle plnej moci

Ing. Jan Hehejčík
oblasťný riaditeľ
pre Košický a Prešovský kraj
Metrostav a.s.
v zmysle plnej moci

Metrostav a.s.
180 00 Praha 8, Koňkova 2450/4
IČ 60 61 18 15
(0301)

№	№ инв.	№	Наименование	Ед. изм.	Стоимость	Срок службы	Средняя стоимость	Срок службы	Средняя стоимость
1	1001	1	Здание административного назначения	м²	1 228 498	2,86	430 000	2 860 000	
2	1002	2	Центральный корпус	м²	1 228 498	2,86	430 000	2 860 000	
3	1003	3	Центральный корпус	м²	1 228 498	2,86	430 000	2 860 000	
4	1004	4	Центральный корпус	м²	1 228 498	2,86	430 000	2 860 000	
5	1005	5	Центральный корпус	м²	1 228 498	2,86	430 000	2 860 000	
6	1006	6	Центральный корпус	м²	1 228 498	2,86	430 000	2 860 000	
7	1007	7	Центральный корпус	м²	1 228 498	2,86	430 000	2 860 000	
8	1008	8	Центральный корпус	м²	1 228 498	2,86	430 000	2 860 000	
9	1009	9	Центральный корпус	м²	1 228 498	2,86	430 000	2 860 000	
10	1010	10	Центральный корпус	м²	1 228 498	2,86	430 000	2 860 000	
11	1011	11	Центральный корпус	м²	1 228 498	2,86	430 000	2 860 000	
12	1012	12	Центральный корпус	м²	1 228 498	2,86	430 000	2 860 000	
13	1013	13	Центральный корпус	м²	1 228 498	2,86	430 000	2 860 000	
14	1014	14	Центральный корпус	м²	1 228 498	2,86	430 000	2 860 000	
15	1015	15	Центральный корпус	м²	1 228 498	2,86	430 000	2 860 000	
16	1016	16	Центральный корпус	м²	1 228 498	2,86	430 000	2 860 000	
17	1017	17	Центральный корпус	м²	1 228 498	2,86	430 000	2 860 000	
18	1018	18	Центральный корпус	м²	1 228 498	2,86	430 000	2 860 000	
19	1019	19	Центральный корпус	м²	1 228 498	2,86	430 000	2 860 000	
20	1020	20	Центральный корпус	м²	1 228 498	2,86	430 000	2 860 000	
21	1021	21	Центральный корпус	м²	1 228 498	2,86	430 000	2 860 000	
22	1022	22	Центральный корпус	м²	1 228 498	2,86	430 000	2 860 000	
23	1023	23	Центральный корпус	м²	1 228 498	2,86	430 000	2 860 000	
24	1024	24	Центральный корпус	м²	1 228 498	2,86	430 000	2 860 000	
25	1025	25	Центральный корпус	м²	1 228 498	2,86	430 000	2 860 000	
26	1026	26	Центральный корпус	м²	1 228 498	2,86	430 000	2 860 000	
27	1027	27	Центральный корпус	м²	1 228 498	2,86	430 000	2 860 000	
28	1028	28	Центральный корпус	м²	1 228 498	2,86	430 000	2 860 000	
29	1029	29	Центральный корпус	м²	1 228 498	2,86	430 000	2 860 000	
30	1030	30	Центральный корпус	м²	1 228 498	2,86	430 000	2 860 000	
31	1031	31	Центральный корпус	м²	1 228 498	2,86	430 000	2 860 000	
32	1032	32	Центральный корпус	м²	1 228 498	2,86	430 000	2 860 000	
33	1033	33	Центральный корпус	м²	1 228 498	2,86	430 000	2 860 000	
34	1034	34	Центральный корпус	м²	1 228 498	2,86	430 000	2 860 000	
35	1035	35	Центральный корпус	м²	1 228 498	2,86	430 000	2 860 000	
36	1036	36	Центральный корпус	м²	1 228 498	2,86	430 000	2 860 000	
37	1037	37	Центральный корпус	м²	1 228 498	2,86	430 000	2 860 000	
38	1038	38	Центральный корпус	м²	1 228 498	2,86	430 000	2 860 000	
39	1039	39	Центральный корпус	м²	1 228 498	2,86	430 000	2 860 000	
40	1040	40	Центральный корпус	м²	1 228 498	2,86	430 000	2 860 000	
41	1041	41	Центральный корпус	м²	1 228 498	2,86	430 000	2 860 000	
42	1042	42	Центральный корпус	м²	1 228 498	2,86	430 000	2 860 000	
43	1043	43	Центральный корпус	м²	1 228 498	2,86	430 000	2 860 000	
44	1044	44	Центральный корпус	м²	1 228 498	2,86	430 000	2 860 000	
45	1045	45	Центральный корпус	м²	1 228 498	2,86	430 000	2 860 000	
46	1046	46	Центральный корпус	м²	1 228 498	2,86	430 000	2 860 000	
47	1047	47	Центральный корпус	м²	1 228 498	2,86	430 000	2 860 000	
48	1048	48	Центральный корпус	м²	1 228 498	2,86	430 000	2 860 000	
49	1049	49	Центральный корпус	м²	1 228 498	2,86	430 000	2 860 000	
50	1050	50	Центральный корпус	м²	1 228 498	2,86	430 000	2 860 000	

